	都道府県	工事作業開始日	開始時刻	工事作業終了日	終了時刻	影響サービス／対象地域
1	富山県	2026/6/20	9:00	2027/3/31	21:00	JR西日本黒部宇奈月温泉駅内
2	富山県	2026/11/20	5:00	2026/11/20	7:05	南砺市利賀村
3	石川県	2026/11/19	23:30	2026/11/20	6:00	金沢市神宮寺3丁目
4	石川県	2026/11/20	0:30	2026/11/20	5:00	金沢市神宮寺3丁目
5	石川県	2026/11/20	9:00	2026/11/20	20:00	金沢市今町
6	福井県	－	－	－	－	現在、工事の予定はございません