	都道府県	工事作業開始日	開始時刻	工事作業終了日	終了時刻	影響サービス／対象地域
1	大阪府	2021/1/28	9:00	2027/3/31	21:00	大阪メトロ堺筋線動物園前駅内
2	大阪府	2021/6/8	9:00	2027/3/31	21:00	大阪メトロ御堂筋線動物園前駅内
3	大阪府	2022/7/29	9:00	2026/12/30	21:00	大阪市北区芝田2丁目
4	大阪府	2024/8/9	9:00	2027/1/31	21:00	豊中市新千里西町1丁目
5	大阪府	2024/11/19	9:00	2027/3/31	21:00	大阪メトロ四つ橋線四ツ橋駅内
6	大阪府	2025/11/10	9:00	2027/1/31	21:00	大阪市西中島2丁目
7	大阪府	2026/4/1	9:00	2027/3/31	21:00	枚方市岡東町
8	大阪府	2026/4/30	9:00	2027/3/31	21:00	大阪市東住吉区東田辺3丁目
9	大阪府	2026/5/28	9:00	2026/12/31	21:00	大阪市花川2丁目
10	大阪府	2026/7/29	9:00	2026/12/31	21:00	大東市御供田5丁目
11	大阪府	2026/11/19	9:00	2026/11/20	1:00	寝屋川市池田西町
12	大阪府	2026/11/19	23:00	2026/11/20	4:00	大阪市此花区桜島2丁目
13	大阪府	2026/11/19	23:00	2026/11/20	4:00	大阪市此花区桜島2丁目
14	大阪府	2026/11/20	9:00	2026/11/20	21:00	大阪市福島区福島6丁目
15	大阪府	2026/11/20	9:00	2026/11/20	21:00	大阪市東淀川区西淡路1丁目
16	大阪府	2026/11/20	9:00	2026/11/20	21:00	大阪市東淀川区東中島2丁目
17	大阪府	2026/11/20	9:00	2026/11/20	21:00	大阪市東淀川区西淡路4丁目
18	大阪府	2026/11/20	9:00	2026/11/20	21:00	大阪市東淀川区東中島3丁目
19	大阪府	2026/11/20	9:00	2026/11/20	21:00	大阪市東淀川区東中島1丁目
20	大阪府	2026/11/20	9:00	2026/11/20	21:00	大阪市東淀川区東中島5丁目
21	大阪府	2026/11/20	9:00	2026/11/20	21:00	大阪市東淀川区淡路2丁目
22	大阪府	2026/11/20	9:00	2026/11/20	21:00	大阪市淀川区東三国6丁目
23	大阪府	2026/11/20	9:00	2026/11/20	21:00	大阪市淀川区宮原5丁目
24	大阪府	2026/11/20	9:00	2026/11/20	20:00	大阪市淀川区十三東4丁目
25	大阪府	2026/11/20	9:00	2026/11/20	21:00	大阪市淀川区東三国2丁目
26	大阪府	2026/11/20	9:00	2026/11/20	21:00	大阪市淀川区東三国4丁目
27	大阪府	2026/11/20	9:00	2026/11/20	21:00	大阪市淀川区東三国5丁目
28	大阪府	2026/11/20	9:00	2026/11/20	21:00	大阪市淀川区西三国1丁目
29	大阪府	2026/11/20	9:00	2026/11/20	21:00	大阪市北区梅田3丁目
30	大阪府	2026/11/20	9:00	2026/11/20	21:00	大阪市北区梅田1丁目
31	大阪府	2026/11/20	9:00	2026/11/20	21:00	大阪市北区中津5丁目
32	大阪府	2026/11/20	9:00	2026/11/20	21:00	大阪市北区梅田2丁目
33	大阪府	2026/11/21	22:00	2026/11/22	9:00	大阪市北区豊崎5丁目
34	大阪府	2026/11/21	22:00	2026/11/22	8:00	大阪市北区堂島2丁目
35	大阪府	2026/11/22	9:00	2026/11/22	11:00	大阪市中央区谷町9丁目
36	大阪府	2026/11/24	9:00	2027/6/30	21:00	柏原青谷西
37	大阪府	2026/12/1	9:00	2027/6/30	21:00	枚方市招提田近1丁目
38	兵庫県	2025/2/7	9:00	2026/12/30	21:00	芦屋市海洋町
39	兵庫県	2026/7/17	9:00	2026/12/31	21:00	西宮市小松町1丁目
40	兵庫県	2026/11/19	22:00	2026/11/20	6:00	神戸市中央区八幡通4丁目
41	兵庫県	2026/11/20	9:00	2026/11/20	17:00	神戸市長田区真野町
42	兵庫県	2026/11/20	9:00	2026/11/20	20:00	川西市東多田1丁目
43	京都府	2021/5/25	9:00	2026/12/30	21:00	京都市北区紫野門前町
44	京都府	2022/9/5	9:00	2026/12/30	21:00	京都市左京区下鴨宮崎町
45	京都府	2023/9/4	9:00	2026/12/30	21:00	京都市伏見区小栗栖中山田町
46	京都府	2026/10/9	9:00	2027/3/31	21:00	城陽市中樋ノ上
47	京都府	2026/11/20	9:00	2026/11/20	20:00	舞鶴市
48	京都府	2026/11/20	9:00	2026/11/20	20:00	京田辺市普賢寺観音谷
49	滋賀県	2026/11/30	9:00	2027/6/30	21:00	彦根市東沼波町
50	奈良県	－	－	－	－	現在、工事の予定はございません
51	和歌山県	－	－	－	－	現在、工事の予定はございません