	都道府県	工事作業開始日	開始時刻	工事作業終了日	終了時刻	影響サービス／対象地域
1	富山県	2026/6/20	9:00	2027/3/31	21:00	JR西日本黒部宇奈月温泉駅内
2	富山県	2026/11/1	16:00	2026/11/1	18:00	高岡市丸の内
3	富山県	2026/11/2	9:00	2026/11/2	20:00	富山市森3丁目
4	石川県	2026/10/30	23:30	2026/10/31	6:00	白山市知気寺町
5	石川県	2026/10/31	0:30	2026/10/31	5:00	白山市知気寺町
6	福井県	2026/11/2	9:00	2026/11/2	17:30	敦賀市砂流