	都道府県	工事作業開始日	開始時刻	工事作業終了日	終了時刻	影響サービス／対象地域
1	富山県	2026/6/20	9:00	2027/3/31	21:00	JR西日本黒部宇奈月温泉駅内
2	富山県	2026/11/24	9:00	2026/11/24	20:00	射水市作道
3	富山県	2026/11/25	9:00	2026/11/25	17:00	富山市片掛
4	石川県	－	－	－	－	現在、工事の予定はございません
5	福井県	－	－	－	－	現在、工事の予定はございません