	都道府県	工事作業開始日	開始時刻	工事作業終了日	終了時刻	影響サービス／対象地域
1	大阪府	2021/1/28	9:00	2027/3/31	21:00	大阪メトロ堺筋線動物園前駅内
2	大阪府	2021/6/8	9:00	2027/3/31	21:00	大阪メトロ御堂筋線動物園前駅内
3	大阪府	2022/7/29	9:00	2026/12/30	21:00	大阪市北区芝田2丁目
4	大阪府	2024/8/9	9:00	2027/1/31	21:00	豊中市新千里西町1丁目
5	大阪府	2024/11/19	9:00	2027/3/31	21:00	大阪メトロ四つ橋線四ツ橋駅内
6	大阪府	2025/11/10	9:00	2027/1/31	21:00	大阪市西中島2丁目
7	大阪府	2026/4/1	9:00	2027/3/31	21:00	枚方市岡東町
8	大阪府	2026/4/30	9:00	2027/3/31	21:00	大阪市東住吉区東田辺3丁目
9	大阪府	2026/5/28	9:00	2026/12/31	21:00	大阪市花川2丁目
10	大阪府	2026/7/29	9:00	2026/12/31	21:00	大東市御供田5丁目
11	大阪府	2026/11/4	22:00	2026/11/5	6:00	大阪市天王寺区悲田院町
12	大阪府	2026/11/4	22:00	2026/11/5	6:00	大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目
13	大阪府	2026/11/5	0:50	2026/11/5	4:00	大阪市営地下鉄御堂筋線長居駅内
14	大阪府	2026/11/5	0:50	2026/11/5	4:00	大阪市営地下鉄御堂筋線あびこ駅内
15	大阪府	2026/11/5	0:50	2026/11/5	4:00	大阪市営地下鉄御堂筋線北花田駅内
16	大阪府	2026/11/5	9:00	2026/11/5	20:00	大阪市天王寺区悲田院町
17	大阪府	2026/11/5	9:00	2026/11/5	20:00	大阪市東淀川区大隅1丁目
18	大阪府	2026/11/5	9:00	2026/11/5	20:00	大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目
19	大阪府	2026/11/5	9:00	2026/11/5	20:00	八尾市八尾木6丁目
20	大阪府	2026/11/5	9:00	2026/11/5	20:00	松原市松ヶ丘3丁目
21	大阪府	2026/11/5	9:00	2026/11/5	12:00	高石市高砂1丁目
22	大阪府	2026/11/6	9:00	2026/11/6	20:00	大阪市天王寺区悲田院町
23	大阪府	2026/11/6	9:00	2026/11/6	20:00	大阪市東淀川区大隅1丁目
24	大阪府	2026/11/6	9:00	2026/11/6	20:00	大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目
25	大阪府	2026/11/6	9:00	2026/11/6	20:00	八尾市長池町3丁目
26	大阪府	2026/11/6	9:00	2026/11/6	20:00	八尾市新家町2丁目
27	大阪府	2026/11/6	9:00	2026/11/6	20:00	寝屋川市大利町
28	大阪府	2026/11/6	9:00	2026/11/6	20:00	松原市松ヶ丘3丁目
29	大阪府	2026/11/7	8:00	2026/11/7	18:00	大阪市此花区北港白津1丁目
30	大阪府	2026/11/24	9:00	2027/6/30	21:00	柏原青谷西
31	大阪府	2026/12/1	9:00	2027/6/30	21:00	枚方市招提田近1丁目
32	兵庫県	2025/2/7	9:00	2026/12/30	21:00	芦屋市海洋町
33	兵庫県	2026/7/17	9:00	2026/12/31	21:00	西宮市小松町1丁目
34	兵庫県	2026/11/6	0:00	2026/11/6	4:00	神戸市中央区神戸空港
35	兵庫県	2026/11/6	9:00	2026/11/6	20:00	多可郡多可町加美区豊部
36	兵庫県	2026/11/7	9:00	2026/11/7	20:00	多可郡多可町加美区豊部
37	京都府	2021/5/25	9:00	2026/12/30	21:00	京都市北区紫野門前町
38	京都府	2022/9/5	9:00	2026/12/30	21:00	京都市左京区下鴨宮崎町
39	京都府	2023/9/4	9:00	2026/12/30	21:00	京都市伏見区小栗栖中山田町
40	京都府	2026/10/9	9:00	2027/3/31	21:00	城陽市中樋ノ上
41	京都府	2026/11/5	7:00	2026/11/5	10:00	京都市中京区秋野々町
42	京都府	2026/11/5	8:00	2026/11/5	11:00	京都市上京区伊佐町
43	京都府	2026/11/6	9:00	2026/11/6	20:00	相楽郡南山城村田山
44	京都府	2026/11/7	10:00	2026/11/7	18:00	京都市下京区高砂町
45	滋賀県	2026/11/6	10:00	2026/11/6	17:00	大津市和邇高城
46	奈良県	－	－	－	－	現在、工事の予定はございません
47	和歌山県	－	－	－	－	現在、工事の予定はございません