	都道府県	工事作業開始日	開始時刻	工事作業終了日	終了時刻	影響サービス／対象地域
1	福岡県	2024/7/3	9:00	2027/3/31	21:00	福岡市早良区百道浜2丁目
2	福岡県	2026/3/19	9:00	2027/1/31	21:00	福岡市中央区天神1丁目
3	福岡県	2026/11/5	0:30	2026/11/5	5:45	福岡市地下鉄空港線唐人町駅内
4	福岡県	2026/11/5	0:30	2026/11/5	5:45	福岡市地下鉄空港線大濠公園駅内
5	福岡県	2026/11/5	0:30	2026/11/5	5:45	福岡市地下鉄空港線赤坂駅内
6	福岡県	2026/11/5	0:30	2026/11/5	5:45	福岡市地下鉄空港線天神駅内
7	福岡県	2026/11/6	0:30	2026/11/6	5:45	福岡市地下鉄空港線唐人町駅内
8	福岡県	2026/11/6	0:30	2026/11/6	5:45	福岡市地下鉄空港線大濠公園駅内
9	福岡県	2026/11/6	0:30	2026/11/6	5:45	福岡市地下鉄空港線藤崎駅内
10	福岡県	2026/11/6	0:30	2026/11/6	5:45	福岡市地下鉄空港線西新駅内
11	福岡県	2026/11/6	0:30	2026/11/6	5:45	福岡市地下鉄空港線室見駅内
12	福岡県	2026/11/7	22:30	2026/11/8	1:30	福岡市南区五十川1丁目
13	佐賀県	－	－	－	－	現在、工事の予定はございません
14	長崎県	－	－	－	－	現在、工事の予定はございません
15	熊本県	2025/6/17	9:00	2026/12/30	21:00	宇城市不知火町松合
16	大分県	2024/2/22	9:00	未定	21:00	JR九州日豊本線大分駅内
17	宮崎県	－	－	－	－	現在、工事の予定はございません
18	鹿児島県	2026/11/5	9:00	2026/11/5	20:00	霧島市国分向花
19	鹿児島県	2026/11/6	9:00	2026/11/6	20:00	奄美市笠利町喜瀬
20	鹿児島県	2026/11/6	9:00	2026/11/6	20:00	奄美市笠利町平
21	鹿児島県	2026/11/6	9:00	2026/11/6	20:00	大島郡龍郷町瀬留
22	鹿児島県	2026/11/6	9:00	2026/11/6	20:00	大島郡龍郷町中勝
23	沖縄県	2025/7/18	9:00	2026/12/30	21:00	浦添市港川
24	沖縄県	2025/8/30	9:00	2026/12/30	21:00	那覇市安謝1丁目
25	沖縄県	2026/11/6	23:00	2026/11/7	2:00	那覇市小禄3丁目