	都道府県	工事作業開始日	開始時刻	工事作業終了日	終了時刻	影響サービス／対象地域
1	愛知県	2025/9/24	9:00	2026/3/31	21:00	名古屋市港区寛政町4丁目
2	愛知県	2026/3/5	9:00	2026/7/31	21:00	瀬戸市福元町
3	愛知県	2026/3/12	9:00	2026/3/12	20:00	丹羽郡扶桑町高木
4	愛知県	2026/3/12	9:00	2026/3/12	20:00	額田郡幸田町深溝
5	愛知県	2026/3/13	9:00	2026/3/13	17:30	名古屋市北区八龍町1丁目
6	愛知県	2026/3/13	9:00	2026/3/13	20:00	名古屋市港区中川本町5丁目
7	愛知県	2026/3/13	9:00	2026/3/13	20:00	名古屋市名東区植園町1丁目
8	愛知県	2026/3/13	9:00	2026/3/13	20:00	半田市宮本町6丁目
9	愛知県	2026/3/13	9:00	2026/3/13	20:00	刈谷市恩田町1丁目
10	愛知県	2026/3/13	12:10	2026/3/13	17:10	名古屋市中村区中村本町4丁目
11	静岡県	2023/3/28	9:00	2026/4/30	21:00	駿東郡長泉町竹原
12	静岡県	2023/12/6	9:00	2026/3/31	21:00	JR東海東海道本線熱海駅内
13	静岡県	2024/10/30	9:00	2026/5/31	21:00	浜松市中央区板屋町
14	静岡県	2025/12/8	9:00	2026/4/30	21:00	浜松市中央区鴨江4丁目
15	静岡県	2026/3/12	9:00	2026/3/12	20:00	榛原郡川根本町東藤川
16	静岡県	2026/3/12	9:00	2026/3/12	20:00	榛原郡川根本町徳山
17	静岡県	2026/3/13	3:00	2026/3/13	5:30	熱海市中央町
18	静岡県	2026/3/13	5:00	2026/3/13	8:00	磐田市上岡田
19	静岡県	2026/3/13	9:00	2026/3/13	20:00	榛原郡川根本町東藤川
20	静岡県	2026/3/14	3:00	2026/3/14	5:30	熱海市中央町
21	岐阜県	－	－	－	－	現在、工事の予定はございません
22	三重県	2025/9/5	9:00	2026/5/31	21:00	津市栗真町屋町
23	三重県	2026/3/12	9:00	2026/3/12	20:00	多気郡明和町斎宮
24	三重県	2026/3/13	9:00	2026/3/13	20:00	多気郡明和町斎宮