

|    | 都道府県 | 工事作業開始日    | 開始時刻  | 工事作業終了日    | 終了時刻  | 影響サービス/対象地域     |
|----|------|------------|-------|------------|-------|-----------------|
| 1  | 大阪府  | 2024/1/8   | 9:00  | 2026/6/30  | 21:00 | 大阪市旭区赤川4丁目      |
| 2  | 大阪府  | 2024/8/8   | 9:00  | 2026/5/31  | 21:00 | 豊中市新千里西町1丁目     |
| 3  | 大阪府  | 2025/2/6   | 9:00  | 2026/7/30  | 21:00 | 高槻市明野町          |
| 4  | 大阪府  | 2025/11/10 | 9:00  | 2026/5/31  | 21:00 | 大阪市淀川区西中島2丁目    |
| 5  | 大阪府  | 2026/4/1   | 9:00  | 2026/10/30 | 21:00 | 枚方市岡東町          |
| 6  | 大阪府  | 2026/4/30  | 9:00  | 2027/3/31  | 21:00 | 大阪市東住吉区東田辺3丁目   |
| 7  | 兵庫県  | 2025/2/7   | 9:00  | 2026/6/30  | 21:00 | 芦屋市海洋町          |
| 8  | 京都府  | 2021/5/25  | 9:00  | 2026/6/30  | 21:00 | 京都市北区紫野門前町      |
| 9  | 京都府  | 2022/9/5   | 9:00  | 2026/9/30  | 21:00 | 京都市左京区下鴨宮崎町     |
| 10 | 京都府  | 2023/9/4   | 9:00  | 2026/6/30  | 21:00 | 京都市伏見区小栗栖中山田町   |
| 11 | 滋賀県  | 2026/5/1   | 9:00  | 2026/5/1   | 12:00 | 大津市中央4丁目        |
| 12 | 滋賀県  | 2026/5/1   | 13:00 | 2026/5/1   | 15:00 | 甲賀市水口町水口        |
| 13 | 滋賀県  | 2026/5/1   | 16:00 | 2026/5/1   | 18:00 | 蒲生郡日野町河原        |
| 14 | 奈良県  | -          | -     | -          | -     | 現在、工事の予定はございません |
| 15 | 和歌山県 | -          | -     | -          | -     | 現在、工事の予定はございません |