

	都道府県	工事作業開始日	開始時刻	工事作業終了日	終了時刻	影響サービス／対象地域
1	大阪府	2021/1/28	9:00	2027/3/31	21:00	大阪メトロ堺筋線動物園前駅内
2	大阪府	2021/6/8	9:00	2027/3/31	21:00	大阪メトロ御堂筋線動物園前駅内
3	大阪府	2024/1/8	9:00	2026/9/30	21:00	大阪市旭区赤川4丁目
4	大阪府	2024/11/19	9:00	2027/3/31	21:00	大阪メトロ四つ橋線四ツ橋駅内
5	大阪府	2025/2/6	9:00	2026/9/30	21:00	高槻市明野町
6	大阪府	2025/11/10	9:00	2026/10/30	21:00	大阪市西中島2丁目
7	大阪府	2026/4/1	9:00	2026/10/30	21:00	枚方市岡東町
8	大阪府	2026/4/30	9:00	2027/3/31	21:00	大阪市東住吉区東田辺3丁目
9	大阪府	2026/5/28	9:00	2026/12/31	21:00	大阪市花川2丁目
10	大阪府	2026/7/21	21:00	2026/7/22	6:00	阪急ターミナルビル内
11	大阪府	2026/7/21	22:00	2026/7/22	9:00	泉大津市綾井
12	大阪府	2026/7/22	9:00	2026/7/22	21:00	大阪市福島区福島7丁目
13	大阪府	2026/7/22	9:00	2026/7/22	21:00	大阪市福島区福島4丁目
14	大阪府	2026/7/22	9:00	2026/7/22	21:00	大阪市福島区福島6丁目
15	大阪府	2026/7/22	9:00	2026/7/22	21:00	大阪市福島区福島1丁目
16	大阪府	2026/7/22	9:00	2026/7/22	21:00	大阪市福島区鷺洲2丁目
17	大阪府	2026/7/22	9:00	2026/7/22	21:00	大阪市福島区福島3丁目
18	大阪府	2026/7/22	9:00	2026/7/22	21:00	大阪市福島区福島8丁目
19	大阪府	2026/7/22	9:00	2026/7/22	21:00	大阪市西区南堀江3丁目
20	大阪府	2026/7/22	9:00	2026/7/22	21:00	大阪市西区北堀江3丁目
21	大阪府	2026/7/22	9:00	2026/7/22	21:00	大阪市西区南堀江4丁目
22	大阪府	2026/7/22	9:00	2026/7/22	21:00	大阪市西区新町4丁目
23	大阪府	2026/7/22	9:00	2026/7/22	20:00	高槻市城北町2丁目
24	大阪府	2026/7/22	21:00	2026/7/23	6:00	阪急ターミナルビル内
25	大阪府	2026/7/22	22:00	2026/7/23	5:00	JR西日本大阪駅内
26	大阪府	2026/7/23	9:00	2026/7/23	20:00	吹田市岸部北4丁目
27	大阪府	2026/7/23	9:00	2026/7/23	18:00	茨木市野々宮1丁目
28	大阪府	2026/7/23	21:00	2026/7/24	6:00	阪急ターミナルビル内
29	大阪府	2026/7/23	23:30	2026/7/24	4:30	大阪国際空港ターミナルビル内
30	大阪府	2026/7/24	9:00	2026/7/24	18:00	堺市美原区丹上
31	大阪府	2026/7/24	9:00	2026/7/24	20:00	東大阪市小阪2丁目
32	大阪府	2026/7/24	21:00	2026/7/25	6:00	阪急ターミナルビル内
33	兵庫県	2025/2/7	9:00	2026/12/30	21:00	芦屋市海洋町
34	兵庫県	2026/6/29	9:00	2026/10/30	21:00	三木市平田2丁目
35	兵庫県	2026/7/17	9:00	2026/12/31	21:00	西宮市小松町1丁目
36	兵庫県	2026/7/23	9:00	2026/7/23	20:00	神戸市灘区摩耶埠頭
37	兵庫県	2026/7/24	9:00	2026/7/24	20:00	神戸市灘区摩耶埠頭
38	兵庫県	2026/7/24	9:00	2026/7/24	20:00	美方郡新温泉町飯野
39	京都府	2021/5/25	9:00	2026/9/30	21:00	京都市北区紫野門前町
40	京都府	2022/9/5	9:00	2026/9/30	21:00	京都市左京区下鴨宮崎町
41	京都府	2023/9/4	9:00	2026/12/30	21:00	京都市伏見区小栗栖中山田町
42	京都府	2026/7/22	9:00	2026/7/22	20:00	亀岡市西別院町犬甘野霊仙
43	京都府	2026/7/23	9:00	2026/7/23	20:00	京都市南区西九条院町
44	京都府	2026/7/24	9:00	2026/7/24	20:00	京都市南区西九条院町
45	滋賀県	2026/7/22	12:00	2026/7/22	16:00	大津市石山寺辺町
46	滋賀県	2026/7/23	9:00	2026/7/23	20:00	草津市追分町
47	奈良県	-	-	-	-	現在、工事の予定はございません
48	和歌山県	-	-	-	-	現在、工事の予定はございません