

	都道府県	工事作業開始日	開始時刻	工事作業終了日	終了時刻	影響サービス／対象地域
1	青森県	2021/3/31	9:00	2024/3/31	21:00	JR東日本青森駅内
2	青森県	2023/12/5	0:00	2023/12/5	2:00	つがる市木造越水稻村
3	青森県	2023/12/5	0:00	2023/12/5	2:00	西津軽郡鰺ヶ沢町舞戸町
4	青森県	2023/12/5	2:00	2023/12/5	4:00	つがる市森田町森田月見野
5	青森県	2023/12/5	2:00	2023/12/5	4:00	西津軽郡深浦町深浦
6	青森県	2023/12/5	2:00	2023/12/5	4:00	西津軽郡深浦町追良瀬
7	青森県	2023/12/5	9:00	2023/12/5	20:00	青森市浪岡吉野田
8	青森県	2023/12/5	9:00	2023/12/5	20:00	つがる市木造出来島雉子森堀切
9	青森県	2023/12/6	0:00	2023/12/6	2:00	西津軽郡鰺ヶ沢町赤石町
10	青森県	2023/12/6	0:00	2023/12/6	2:00	西津軽郡深浦町関
11	青森県	2023/12/6	0:00	2023/12/6	2:00	北津軽郡鶴田町廻堰
12	青森県	2023/12/6	9:00	2023/12/6	20:00	三戸郡五戸町倉石中市
13	青森県	2023/12/7	9:00	2023/12/7	20:00	三沢市桜町3丁目
14	秋田県	2023/12/5	9:00	2023/12/5	20:00	鹿角市花輪
15	秋田県	2023/12/5	9:30	2023/12/5	16:00	秋田市保戸野原の町
16	秋田県	2023/12/5	9:30	2023/12/5	16:00	秋田市外旭川
17	岩手県	2022/8/17	9:00	2023/12/31	21:00	盛岡市みたけ4丁目
18	岩手県	2023/7/24	9:00	2023/12/31	21:00	北上市和賀町横川目
19	岩手県	2023/12/6	9:00	2023/12/6	20:00	九戸郡九戸村戸田
20	岩手県	2023/12/7	0:00	2023/12/7	3:00	奥州市江刺区米里
21	岩手県	2023/12/7	9:00	2023/12/7	20:00	北上市口内町綾内
22	山形県	2023/11/24	9:00	2024/4/30	21:00	酒田市北新橋1丁目
23	山形県	2023/12/6	0:00	2023/12/6	5:00	JR東日本山形駅内
24	山形県	2023/12/6	9:00	2023/12/6	20:00	酒田市砂越
25	山形県	2023/12/6	9:00	2023/12/6	20:00	酒田市田沢
26	山形県	2023/12/7	0:00	2023/12/7	5:00	JR東日本山形駅内
27	宮城県	2022/7/25	9:00	2023/12/31	21:00	仙台市泉区将監11丁目
28	宮城県	2023/2/2	9:00	2024/3/31	21:00	仙台市太白区緑ヶ丘2丁目
29	宮城県	2023/3/2	9:00	2024/1/31	21:00	仙台市泉区八乙女中央2丁目
30	宮城県	2023/3/27	9:00	2024/1/31	21:00	仙台市泉区将監8丁目
31	宮城県	2023/4/24	9:00	2023/12/31	21:00	宮城郡利府町加瀬
32	宮城県	2023/12/5	8:30	2023/12/5	20:00	仙台市太白区秋保町湯元
33	宮城県	2023/12/5	9:00	2023/12/5	20:00	石巻市大瓜
34	宮城県	2023/12/5	23:00	2023/12/6	3:00	刈田郡七ヶ宿町萩崎
35	宮城県	2023/12/6	2:00	2023/12/6	5:00	大崎市鳴子温泉
36	福島県	2022/8/1	9:00	2023/12/31	21:00	郡山市菜根5丁目
37	福島県	2023/12/5	8:00	2023/12/5	20:00	相馬市中野
38	福島県	2023/12/6	9:00	2023/12/6	12:00	いわき市鹿島町御代
39	福島県	2023/12/7	9:00	2023/12/7	18:00	会津若松市河東町東長原
40	福島県	2023/12/7	10:00	2023/12/7	11:00	田村郡小野町小野赤沼