

	都道府県	工事作業開始日	開始時刻	工事作業終了日	終了時刻	影響サービス／対象地域
1	愛知県	2021/6/7	9:00	2023/6/30	21:00	名古屋市熱田区神宮3丁目
2	愛知県	2022/3/14	9:00	2023/8/31	21:00	名古屋市緑区大高町
3	愛知県	2022/3/22	9:00	2023/6/30	21:00	名古屋市緑区鹿山1丁目
4	愛知県	2022/9/21	9:00	2023/8/31	21:00	名古屋市南区笠寺町
5	愛知県	2022/10/1	9:00	2023/7/31	21:00	名古屋市名東区植園町1丁目
6	愛知県	2023/1/16	9:00	2023/6/30	21:00	名古屋市中村区下中村町1丁目
7	愛知県	2023/1/21	9:00	2023/6/30	21:00	名古屋市天白区平針南2丁目
8	愛知県	2023/5/15	9:00	2023/7/31	21:00	名古屋市中区丸の内2丁目
9	愛知県	2023/5/18	9:00	2023/8/31	21:00	名古屋市名東区猪高台2丁目
10	愛知県	2023/5/22	9:00	2023/8/31	21:00	小牧市新小木3丁目
11	愛知県	2023/6/8	9:00	2023/6/8	19:00	名古屋市千種区今池3丁目
12	愛知県	2023/6/10	8:45	2023/6/10	16:00	名古屋市港区千年3丁目
13	静岡県	2022/8/1	9:00	2023/8/31	21:00	浜松市北区三ヶ日町只木
14	静岡県	2022/10/1	9:00	2023/7/31	21:00	静岡市駿河区宮竹2丁目
15	静岡県	2022/10/28	9:00	2023/8/31	21:00	磐田市福田中島
16	静岡県	2022/10/28	9:00	2023/6/30	21:00	牧之原市細江
17	静岡県	2022/11/21	9:00	2023/7/31	21:00	静岡市駿河区西脇
18	静岡県	2023/3/3	9:00	2023/7/31	21:00	静岡市駿河区用宗1丁目
19	静岡県	2023/6/5	9:00	2023/8/31	21:00	富士市今泉
20	静岡県	2023/6/8	9:00	2023/6/8	17:30	焼津市大覚寺
21	静岡県	2023/6/9	9:00	2023/6/9	18:00	静岡市駿河区丸子
22	静岡県	2023/6/9	9:00	2023/6/9	17:30	焼津市大覚寺
23	岐阜県	2022/5/23	9:00	2023/8/31	21:00	美濃加茂市下米田町今
24	岐阜県	2022/7/26	9:00	2023/8/31	21:00	可児市広見3丁目
25	岐阜県	2023/6/8	9:00	2023/6/8	18:00	可児市川合
26	岐阜県	2023/6/10	9:00	2023/6/10	19:00	恵那市長島町正家
27	三重県	2022/7/25	9:00	2023/8/31	21:00	松阪市宮町