

	都道府県	工事作業開始日	開始時刻	工事作業終了日	終了時刻	影響サービス／対象地域
1	富山県	2026/6/20	9:00	2027/3/31	21:00	JR西日本黒部宇奈月温泉駅内
2	富山県	2026/8/25	9:00	2026/8/25	20:00	富山市水橋伊勢屋
3	富山県	2026/8/26	9:00	2026/8/26	20:00	射水市作道
4	富山県	2026/8/26	9:00	2026/8/26	20:00	射水市橋下条
5	富山県	2026/8/27	9:00	2026/8/27	17:30	富山市西番
6	石川県	2026/8/27	9:00	2026/8/27	20:00	鳳珠郡穴水町緑ヶ丘
7	福井県	2026/8/26	9:00	2026/8/26	17:30	敦賀市神楽町2丁目
8	福井県	2026/8/26	9:00	2026/8/26	17:30	越前市安養寺町
9	福井県	2026/8/26	9:00	2026/8/26	17:30	丹生郡越前町小曾原
10	福井県	2026/8/27	9:00	2026/8/27	17:30	丹生郡越前町梅浦