

	都道府県	工事作業開始日	開始時刻	工事作業終了日	終了時刻	影響サービス/対象地域
1	大阪府	2019/10/2	9:00	2019/12/25	21:00	堺御池台3丁
2	大阪府	2019/12/4	9:00	2019/12/4	20:00	大阪市北区池田町
3	大阪府	2019/12/4	9:00	2019/12/4	18:00	泉大津市北豊中町1丁目
4	大阪府	2019/12/4	9:00	2019/12/25	21:00	大阪市鶴野西4丁目
5	大阪府	2019/12/5	9:00	2019/12/5	14:00	大阪市天王寺区南河堀町
6	大阪府	2019/12/5	9:00	2019/12/5	18:00	泉大津市北豊中町1丁目
7	大阪府	2019/12/5	9:00	2019/12/5	20:00	泉佐野市上町3丁目
8	大阪府	2019/12/5	9:00	2019/12/5	18:00	寝屋川市香里北之町
9	大阪府	2019/12/5	9:00	2019/12/5	20:00	藤井寺市津堂4丁目
10	大阪府	2019/12/5	10:00	2019/12/5	17:00	摂津市別府1丁目
11	大阪府	2019/12/6	1:00	2019/12/6	5:00	阪急ターミナルビル内
12	大阪府	2019/12/6	9:00	2019/12/6	20:00	大阪市北区池田町
13	大阪府	2019/12/6	9:00	2019/12/6	20:00	大阪市中央区上本町西1丁目
14	大阪府	2019/12/6	9:00	2019/12/6	18:00	河内長野市木戸3丁目
15	大阪府	2019/12/6	9:00	2019/12/6	18:00	羽曳野市河原城
16	大阪府	2019/12/6	9:00	2019/12/6	20:00	藤井寺市津堂4丁目
17	兵庫県	2019/8/5	9:00	2019/11/30	21:00	川西出在家町
18	兵庫県	2019/12/4	9:00	2019/12/4	18:00	姫路市岡田
19	兵庫県	2019/12/4	9:00	2019/12/4	18:00	姫路市田寺8丁目
20	兵庫県	2019/12/4	9:00	2019/12/4	20:00	姫路市白国5丁目
21	兵庫県	2019/12/5	9:00	2019/12/5	20:00	神戸市北区鈴蘭台西町1丁目
22	兵庫県	2019/12/5	9:00	2019/12/5	20:00	姫路市白国5丁目
23	兵庫県	2019/12/5	9:00	2019/12/5	20:00	西宮市能登町
24	兵庫県	2019/12/5	9:00	2019/12/5	11:30	洲本市千草
25	兵庫県	2019/12/5	9:00	2019/12/5	20:00	加古川市加古川町備後
26	兵庫県	2019/12/6	9:00	2019/12/6	18:00	姫路市田寺8丁目
27	京都府	2019/12/4	9:00	2019/12/4	13:00	京都市山科区榎辻中在家町
28	京都府	2019/12/5	9:00	2019/12/5	18:00	城陽市枇杷庄大三戸
29	京都府	2019/12/5	9:00	2019/12/5	18:00	木津川市相楽古川
30	京都府	2019/12/6	9:00	2019/12/6	18:00	京田辺市普賢寺観音谷
31	滋賀県	-	-	-	-	現在、工事の予定はございません
32	奈良県	2019/12/5	9:00	2019/12/5	20:00	大和高田市日之出町
33	和歌山県	-	-	-	-	現在、工事の予定はございません