

	都道府県	工事作業開始日	開始時刻	工事作業終了日	終了時刻	影響サービス/対象地域
1	大阪府	2019/10/23	9:00	2022/3/31	21:00	JR西日本京橋駅内
2	大阪府	2020/6/1	9:00	2021/8/31	21:00	大阪市中央区北浜3丁目
3	大阪府	2020/9/23	9:00	2021/8/31	21:00	池田市畑3丁目
4	大阪府	2020/9/23	9:00	2021/8/31	21:00	大阪市浪速区日本橋5丁目
5	大阪府	2020/12/18	9:00	2021/8/31	21:00	堺市美原区阿弥
6	大阪府	2021/1/20	9:00	2021/7/25	21:00	寝屋川市梅が丘1丁目
7	大阪府	2021/1/25	9:00	2021/9/30	21:00	大阪市淀川区塚本6丁目
8	大阪府	2021/1/28	9:00	2023/7/10	21:00	大阪メトロ堺筋線動物園前駅内
9	大阪府	2021/5/21	9:00	2021/8/31	21:00	大阪市旭区中宮1丁目
10	大阪府	2021/6/8	9:00	2023/7/10	21:00	大阪メトロ御堂筋線動物園前駅内
11	大阪府	2021/6/21	9:00	2021/6/22	7:00	大阪市北区天神橋8丁目
12	大阪府	2021/6/22	10:00	2021/6/22	18:00	大阪市住之江区平林南2丁目
13	大阪府	2021/6/23	9:00	2021/6/23	20:00	寝屋川市境橋町
14	大阪府	2021/6/23	9:00	2021/6/23	17:30	堺市中区大野芝町
15	兵庫県	2021/5/25	9:00	2021/11/30	21:00	尼崎市下坂部2丁目
16	兵庫県	2021/6/24	23:00	2021/6/25	3:00	神戸市東灘区住吉本町1丁目
17	京都府	2020/12/18	9:00	2021/9/30	21:00	京都市下京区中堂寺前田町
18	京都府	2021/4/16	9:00	2021/9/30	21:00	京都市右京区太秦安井馬塚町
19	京都府	2021/5/25	9:00	2021/11/30	21:00	京都市北区紫野門前町
20	京都府	2021/6/24	9:00	2021/6/24	18:00	京都市右京区西京極北裏町
21	滋賀県	2021/6/24	9:00	2021/6/24	17:00	甲賀市甲賀町毛枚
22	滋賀県	2021/6/24	9:00	2021/6/24	18:00	東近江市五個荘中町
23	滋賀県	2021/6/24	9:00	2021/6/24	17:30	近江八幡市安土町石寺
24	奈良県	-	-	-	-	現在、工事の予定はございません
25	和歌山県	2021/5/27	9:00	2021/12/31	21:00	岩出市森
26	和歌山県	2021/6/23	9:00	2021/6/23	17:00	伊都郡九度山町椎出