

	都道府県	工事作業開始日	開始時刻	工事作業終了日	終了時刻	影響サービス/対象地域
1	大阪府	2019/10/23	9:00	2022/3/31	21:00	JR西日本京橋駅内
2	大阪府	2020/6/1	9:00	2021/12/31	21:00	大阪市中央区北浜3丁目
3	大阪府	2020/9/23	9:00	2021/12/31	21:00	大阪市浪速区日本橋5丁目
4	大阪府	2020/12/18	9:00	2022/1/31	21:00	堺市美原区阿弥
5	大阪府	2021/1/20	9:00	2021/12/31	21:00	寝屋川梅が丘1丁目西
6	大阪府	2021/1/25	9:00	2022/1/31	21:00	大阪市淀川区塚本6丁目
7	大阪府	2021/1/28	9:00	2023/7/10	21:00	大阪メトロ堺筋線動物園前駅内
8	大阪府	2021/6/8	9:00	2023/7/10	21:00	大阪メトロ御堂筋線動物園前駅内
9	大阪府	2021/8/26	9:00	2021/12/28	21:00	堺市堺区霞ヶ丘町1丁
10	大阪府	2021/12/6	23:30	2021/12/7	5:00	大阪市営地下鉄今里筋線関目成育駅内
11	大阪府	2021/12/7	23:30	2021/12/8	5:00	大阪市営地下鉄今里筋線関目成育駅内
12	大阪府	2021/12/8	23:30	2021/12/9	5:00	大阪市営地下鉄今里筋線関目成育駅内
13	大阪府	2021/12/8	23:30	2021/12/9	5:00	大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線門真南駅内
14	大阪府	2021/12/9	9:00	2021/12/9	18:00	泉佐野市泉州空港北
15	大阪府	2021/12/9	10:00	2021/12/9	14:00	吹田市春日4丁目
16	大阪府	2021/12/9	23:30	2021/12/10	5:00	大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線門真南駅内
17	兵庫県	2021/9/8	9:00	2022/3/31	21:00	宝塚市美座2丁目
18	兵庫県	2021/11/12	9:00	2022/3/31	21:00	尼崎市昭和通2丁目
19	兵庫県	2021/12/9	9:00	2021/12/9	18:00	姫路市兼田
20	京都府	2021/4/16	9:00	2021/12/28	21:00	京都市右京区太秦安井馬塚町
21	京都府	2021/11/29	9:00	2022/12/31	21:00	京都市東山区五軒町
22	京都府	2021/12/7	4:00	2021/12/7	6:00	京都市伏見区桃山井伊掃部西町
23	京都府	2021/12/7	9:00	2021/12/7	18:00	京都市中京区西ノ京銅駝町
24	京都府	2021/12/8	9:00	2021/12/8	20:00	京都市右京区西院西寿町
25	京都府	2021/12/9	9:00	2021/12/9	20:00	京都市右京区西院西寿町
26	滋賀県	2021/11/29	9:00	2022/1/31	21:00	長浜市新庄寺町
27	滋賀県	2021/12/7	10:00	2021/12/7	15:00	湖南市菩提寺
28	奈良県	-	-	-	-	現在、工事の予定はございません
29	和歌山県	2021/5/27	9:00	2021/12/31	21:00	岩出市森