

	都道府県	工事作業開始日	開始時刻	工事作業終了日	終了時刻	影響サービス／対象地域
1	大阪府	2021/1/28	9:00	2026/3/31	21:00	大阪メトロ堺筋線動物園前駅内
2	大阪府	2021/6/8	9:00	2026/3/31	21:00	大阪メトロ御堂筋線動物園前駅内
3	大阪府	2022/8/29	9:00	2025/7/31	21:00	枚方市香里ヶ丘8丁目
4	大阪府	2022/9/20	9:00	2025/8/31	21:00	大阪市北区曾根崎2丁目
5	大阪府	2023/6/30	9:00	2025/7/31	21:00	大阪市淀川区西中島6丁目
6	大阪府	2024/1/8	9:00	2025/9/30	21:00	大阪市旭区赤川4丁目
7	大阪府	2024/5/31	9:00	2025/12/31	21:00	吹田市山田丘
8	大阪府	2024/8/8	9:00	2025/8/31	21:00	豊中市新千里西町1丁目
9	大阪府	2024/11/19	9:00	2025/12/31	21:00	大阪メトロ四つ橋線四ツ橋駅内
10	大阪府	2024/12/4	9:00	2025/7/31	21:00	交野市梅が枝
11	大阪府	2025/2/1	9:00	2025/7/31	21:00	大阪市此花区島屋5丁目
12	大阪府	2025/2/6	9:00	2025/9/30	21:00	高槻市明野町
13	大阪府	2025/4/8	9:00	2025/7/31	21:00	池田市豊島南2丁目
14	大阪府	2025/4/18	9:00	2025/9/30	21:00	三島郡島本町高浜3丁目
15	大阪府	2025/5/20	9:00	2025/9/30	21:00	羽曳野市恵我之荘5丁目
16	大阪府	2025/7/3	9:00	2025/7/3	20:00	堺市堺区石津町
17	大阪府	2025/7/4	9:00	2025/7/4	20:00	堺市堺区石津町
18	大阪府	2025/7/5	9:00	2025/7/5	20:00	堺市堺区石津町
19	兵庫県	2021/11/12	9:00	2025/8/31	21:00	尼崎市昭和通2丁目
20	兵庫県	2024/9/12	9:00	2025/8/31	21:00	神戸市北区鹿の子台南町5丁目
21	兵庫県	2025/1/27	9:00	2025/7/31	21:00	伊丹市中央6丁目
22	兵庫県	2025/2/7	9:00	2025/9/30	21:00	芦屋市海洋町
23	兵庫県	2025/5/26	9:00	2025/9/30	21:00	西宮市西宮浜4丁目
24	兵庫県	2025/7/3	9:00	2025/7/3	20:00	明石市林崎町3丁目
25	兵庫県	2025/7/4	9:00	2025/7/4	20:00	明石市東朝霧丘
26	兵庫県	2025/7/4	9:00	2025/7/4	20:00	川西市久代1丁目
27	兵庫県	2025/7/5	10:00	2025/7/5	11:00	伊丹市鑄物師5丁目
28	京都府	2021/5/25	9:00	2025/9/30	21:00	京都市北区紫野門前町
29	京都府	2022/9/5	9:00	2025/7/31	21:00	京都市左京区下鴨宮崎町
30	京都府	2023/1/27	9:00	2025/7/31	21:00	京都市右京区西京極堤外町
31	京都府	2023/2/3	9:00	2025/10/31	21:00	京都市中京区姉大東町
32	京都府	2023/9/4	9:00	2025/10/30	21:00	京都市伏見区小栗栖中山田町
33	京都府	2024/4/17	9:00	2025/7/31	21:00	京都市西京区桂南巽町
34	京都府	2024/11/20	9:00	2025/10/31	21:00	宇治市宇治貳番
35	滋賀県	-	-	-	-	現在、工事の予定はございません
36	奈良県	2025/5/26	9:00	2025/7/31	21:00	奈良市柏木町
37	和歌山県	-	-	-	-	現在、工事の予定はございません