都道府県	工事作業開始日	開始時刻	丁事作業終了日	終了時刻 影響サービス/対象地域
1 大阪府	2021/1/28	9:00	2026/3/31	21:00 大阪メトロ堺筋線動物園前駅内
2 大阪府	2021/1/20	9:00	2026/3/31	21:00 大阪メトロ御堂筋線動物園前駅内
3 大阪府	2022/8/29	9:00	2026/2/28	21:00 人版が日間呈前線動物園前駅内 21:00 枚方市香里ヶ丘8丁目
4 大阪府	2024/1/8	9:00	2025/12/31	21:00 大阪市旭区赤川4丁目
5 大阪府	2024/5/31	9:00	2025/12/31	21:00 火酸市港區亦州平月日
6 大阪府	2024/8/8	9:00	2025/12/31	21:00 曼中市新千里西町1丁目
7 大阪府	2024/11/19	9:00	2025/12/31	21:00 支 1:00 支 1:00 大阪メトロ四つ橋線四ツ橋駅内
8 大阪府	2025/2/6	9:00	2026/1/31	21:00 高槻市明野町
9 大阪府	2025/4/18	9:00	2025/12/31	21:00 三島郡島本町高浜3丁目
10 大阪府	2025/8/18	9:00	2025/12/31	21:00 大阪市西三国1丁目
11 大阪府	2025/11/10	9:00	2026/1/31	21:00 大阪市淀川区西中島2丁目
12 大阪府	2025/11/20	9:00	2025/11/20	20:00 池田市住吉1丁目
13 大阪府	2025/11/20	9:00	2025/11/20	20:00 池田市栄町
14 大阪府	2025/11/20	9:00	2025/11/20	20:00 茨木市沢良宜西1丁目
15 大阪府	2025/11/20	9:00	2025/11/20	20:00 富田林市喜志町3丁目
16 大阪府	2025/11/20	9:00	2025/11/20	20:00 河内長野市原町4丁目
17 大阪府	2025/11/21	9:00	2025/11/21	20:00 大阪市住吉区苅田3丁目
18 大阪府	2025/11/21	9:00	2025/11/21	20:00 池田市栄町
19 大阪府	2025/11/21	9:00	2025/11/21	20:00 富田林市喜志町3丁目
20 大阪府	2025/11/22	1:00	2025/11/22	4:00 吹田市桃山台5丁目
21 兵庫県	2021/11/12	9:00	2025/11/30	21:00 尼崎市昭和通2丁目
22 兵庫県	2025/1/27	9:00	2026/1/31	21:00 伊丹市中央6丁目
23 兵庫県	2025/2/7	9:00	2025/12/31	21:00 芦屋市海洋町
24 兵庫県	2025/11/20	9:00	2025/11/20	20:00 神戸市中央区日暮通6丁目
25 兵庫県	2025/11/21	9:00	2025/11/21	20:00 宝塚市すみれガ丘1丁目
26 兵庫県	2025/11/22	13:30	2025/11/22	15:30 神戸市垂水区塩屋町6丁目
27 京都府	2021/5/25	9:00	2025/12/31	21:00 京都市北区紫野門前町
28 京都府	2022/9/5	9:00	2026/1/31	21:00 京都市左京区下鴨宮崎町
29 京都府	2023/2/3	9:00	2025/12/31	21:00 京都市中京区姉大東町
30 京都府	2023/9/4	9:00	2026/2/28	21:00 京都市伏見区小栗栖中山田町
31 京都府	2024/11/20	9:00	2026/1/31	21:00 宇治市宇治弐番
32 京都府	2025/11/21	9:00	2025/11/21	20:00 城陽市寺田樋尻
33 滋賀県	2025/11/21	9:00	2025/11/21	20:00 甲賀市甲南町野川
34 奈良県	2025/8/8	9:00	2025/12/31	21:00 北葛城広陵町馬見北5丁目
35 和歌山県	2025/11/21	8:00	2025/11/21	21:00 西牟婁郡すさみ町見老津
36 和歌山県	2025/11/21	9:00	2025/11/21	18:00 和歌山市雑賀屋町東ノ丁