

	都道府県	工事作業開始日	開始時刻	工事作業終了日	終了時刻	影響サービス／対象地域
1	大阪府	2021/1/28	9:00	2026/3/31	21:00	大阪メトロ堺筋線動物園前駅内
2	大阪府	2021/6/8	9:00	2026/3/31	21:00	大阪メトロ御堂筋線動物園前駅内
3	大阪府	2022/8/29	9:00	2026/2/28	21:00	枚方市香里ヶ丘8丁目
4	大阪府	2024/1/8	9:00	2026/3/31	21:00	大阪市旭区赤川4丁目
5	大阪府	2024/5/31	9:00	2025/12/31	21:00	吹田市山田丘
6	大阪府	2024/8/8	9:00	2026/5/31	21:00	豊中市新千里西町1丁目
7	大阪府	2024/11/19	9:00	2025/12/31	21:00	大阪メトロ四つ橋線四ツ橋駅内
8	大阪府	2025/2/6	9:00	2026/1/31	21:00	高槻市明野町
9	大阪府	2025/8/18	9:00	2026/3/31	21:00	大阪市西三国1丁目
10	大阪府	2025/11/10	9:00	2026/1/31	21:00	大阪市淀川区西中島2丁目
11	大阪府	2025/12/27	7:50	2025/12/27	18:30	八尾市志紀町3丁目
12	大阪府	2025/12/27	7:50	2025/12/27	18:30	八尾市弓削町南1丁目
13	大阪府	2025/12/27	10:30	2025/12/27	17:00	茨木市岩倉町
14	大阪府	2025/12/28	10:30	2025/12/28	17:00	茨木市岩倉町
15	大阪府	2025/12/29	8:30	2025/12/29	15:30	茨木市岩倉町
16	兵庫県	2025/1/27	9:00	2026/1/31	21:00	伊丹市中央6丁目
17	兵庫県	2025/2/7	9:00	2026/6/30	21:00	芦屋市海洋町
18	兵庫県	2025/12/30	2:00	2025/12/30	5:00	西宮市甲子園高潮町
19	兵庫県	2025/12/30	2:00	2025/12/30	5:00	西宮市上甲子園3丁目
20	兵庫県	2025/12/31	9:00	2025/12/31	15:00	神戸市中央区京町
21	京都府	2021/5/25	9:00	2026/6/30	21:00	京都市北区紫野門前町
22	京都府	2022/9/5	9:00	2026/1/31	21:00	京都市左京区下鴨宮崎町
23	京都府	2023/2/3	9:00	2026/2/28	21:00	京都市中京区姉大東町
24	京都府	2023/9/4	9:00	2026/2/28	21:00	京都市伏見区小栗栖中山田町
25	京都府	2024/11/20	9:00	2026/1/31	21:00	宇治市宇治貳番
26	京都府	2025/12/28	7:00	2025/12/28	17:00	木津川市兜台6丁目
27	滋賀県	2025/12/28	8:00	2025/12/28	17:30	草津市野路東1丁目
28	滋賀県	2025/12/29	8:00	2025/12/29	17:30	草津市野路東1丁目
29	奈良県	-	-	-	-	現在、工事の予定はございません
30	和歌山県	-	-	-	-	現在、工事の予定はございません