

	都道府県	工事作業開始日	開始時刻	工事作業終了日	終了時刻	影響サービス／対象地域
1	大阪府	2021/1/28	9:00	2026/3/31	21:00	大阪メトロ堺筋線動物園前駅内
2	大阪府	2021/6/8	9:00	2026/3/31	21:00	大阪メトロ御堂筋線動物園前駅内
3	大阪府	2022/8/29	9:00	2026/2/28	21:00	枚方市香里ヶ丘8丁目
4	大阪府	2024/1/8	9:00	2026/3/31	21:00	大阪市旭区赤川4丁目
5	大阪府	2024/8/8	9:00	2026/5/31	21:00	豊中市新千里西町1丁目
6	大阪府	2025/2/6	9:00	2026/1/31	21:00	高槻市明野町
7	大阪府	2025/8/18	9:00	2026/3/31	21:00	大阪市西三国1丁目
8	大阪府	2025/11/10	9:00	2026/1/31	21:00	大阪市淀川区西中島2丁目
9	大阪府	2026/1/19	23:30	2026/1/20	5:00	大阪市営地下鉄御堂筋線本町駅内
10	大阪府	2026/1/20	9:00	2026/1/20	20:00	大阪市旭区新森4丁目
11	大阪府	2026/1/20	9:00	2026/1/20	20:00	豊中市三和町3丁目
12	大阪府	2026/1/20	9:00	2026/1/20	20:00	河内長野市楠町西
13	大阪府	2026/1/21	0:00	2026/1/21	6:00	クリスタ長堀地下街内
14	大阪府	2026/1/21	1:00	2026/1/21	4:00	南海電気鉄道南海線高野線なんば駅内
15	大阪府	2026/1/21	1:00	2026/1/21	4:00	吹田市桃山台5丁目
16	大阪府	2026/1/21	1:30	2026/1/21	3:30	京阪電気鉄道枚方市駅内
17	大阪府	2026/1/21	9:00	2026/1/21	20:00	大阪市旭区新森4丁目
18	大阪府	2026/1/21	9:00	2026/1/21	20:00	大阪市淀川区木川西4丁目
19	大阪府	2026/1/21	9:00	2026/1/21	20:00	大阪市淀川区木川東4丁目
20	大阪府	2026/1/21	9:00	2026/1/21	20:00	大阪市淀川区西中島7丁目
21	大阪府	2026/1/21	9:00	2026/1/21	20:00	堺市北区北花田町2丁
22	大阪府	2026/1/21	9:00	2026/1/21	20:00	豊中市三和町3丁目
23	大阪府	2026/1/21	9:00	2026/1/21	20:00	河内長野市小山田町
24	大阪府	2026/1/21	10:00	2026/1/21	11:30	守口市大久保町2丁目
25	大阪府	2026/1/21	22:50	2026/1/22	5:00	富田林市向陽台3丁目
26	大阪府	2026/1/22	9:00	2026/1/22	18:00	大阪市西成区天下茶屋1丁目
27	兵庫県	2025/1/27	9:00	2026/1/31	21:00	伊丹市中央6丁目
28	兵庫県	2025/2/7	9:00	2026/6/30	21:00	芦屋市海洋町
29	兵庫県	2026/1/19	22:30	2026/1/20	4:30	神戸市西区竜が岡1丁目
30	兵庫県	2026/1/20	9:00	2026/1/20	20:00	神戸市須磨区南落合3丁目
31	兵庫県	2026/1/20	9:00	2026/1/20	20:00	尼崎市名神町1丁目
32	兵庫県	2026/1/20	22:30	2026/1/21	4:30	神戸市西区竜が岡1丁目
33	兵庫県	2026/1/21	0:00	2026/1/21	6:00	伊丹市藤ノ木1丁目
34	兵庫県	2026/1/21	9:00	2026/1/21	20:00	神戸市須磨区南落合3丁目
35	兵庫県	2026/1/21	9:00	2026/1/21	20:00	明石市大久保町大久保町
36	兵庫県	2026/1/21	22:30	2026/1/22	4:30	神戸市西区竜が岡1丁目
37	兵庫県	2026/1/22	9:00	2026/1/22	20:00	尼崎市南塚口町5丁目
38	兵庫県	2026/1/22	22:30	2026/1/23	4:30	神戸市西区竜が岡1丁目
39	京都府	2021/5/25	9:00	2026/6/30	21:00	京都市北区紫野門前町
40	京都府	2022/9/5	9:00	2026/1/31	21:00	京都市左京区下鴨宮崎町
41	京都府	2023/2/3	9:00	2026/2/28	21:00	京都市中京区姉大東町
42	京都府	2023/9/4	9:00	2026/2/28	21:00	京都市伏見区小栗栖中山田町
43	京都府	2024/11/20	9:00	2026/1/31	21:00	宇治市宇治貳番
44	京都府	2026/1/20	9:00	2026/1/20	20:00	京都市西京区松尾大利町
45	京都府	2026/1/20	9:00	2026/1/20	20:00	京田辺市田辺中央1丁目
46	京都府	2026/1/21	9:00	2026/1/21	20:00	京都市西京区御陵大枝山町4丁目
47	京都府	2026/1/22	9:00	2026/1/22	20:00	京都市西京区御陵大枝山町4丁目
48	京都府	2026/1/22	9:00	2026/1/22	20:00	綾部市今田町長源石
49	京都府	2026/1/22	9:00	2026/1/22	20:00	船井郡京丹波町蒲生蒲生野
50	京都府	2026/1/22	9:00	2026/1/22	20:00	船井郡京丹波町実勢下ノ坪
51	滋賀県	2026/1/20	9:00	2026/1/20	20:00	東近江市八日市緑町
52	滋賀県	2026/1/21	9:00	2026/1/21	20:00	高島市朽木栃生
53	奈良県	-	-	-	-	現在、工事の予定はございません
54	和歌山県	-	-	-	-	現在、工事の予定はございません