

	都道府県	工事作業開始日	開始時刻	工事作業終了日	終了時刻	影響サービス/対象地域
1	大阪府	2021/1/28	9:00	2026/3/31	21:00	大阪メトロ堺筋線動物園前駅内
2	大阪府	2021/6/8	9:00	2026/3/31	21:00	大阪メトロ御堂筋線動物園前駅内
3	大阪府	2022/8/29	9:00	2026/4/30	21:00	枚方市香里ヶ丘8丁目
4	大阪府	2024/1/8	9:00	2026/6/30	21:00	大阪市旭区赤川4丁目
5	大阪府	2024/8/8	9:00	2026/5/31	21:00	豊中市新千里西町1丁目
6	大阪府	2025/2/6	9:00	2026/4/30	21:00	高槻市明野町
7	大阪府	2025/8/18	9:00	2026/3/31	21:00	大阪市西三国1丁目
8	大阪府	2025/11/10	9:00	2026/5/31	21:00	大阪市淀川区西中島2丁目
9	大阪府	2026/3/27	23:00	2026/3/28	0:00	大阪市北区芝田2丁目
10	大阪府	2026/3/29	9:00	2026/3/29	17:00	豊中市曾根南町2丁目
11	大阪府	2026/3/30	9:00	2026/3/30	20:00	大阪市天王寺区逢阪2丁目
12	大阪府	2026/3/30	9:00	2026/3/30	20:00	大阪市住吉区東粉浜3丁目
13	大阪府	2026/3/30	9:00	2026/3/30	20:00	茨木市中津町
14	大阪府	2026/3/30	9:00	2026/3/30	20:00	箕面市粟生新家4丁目
15	大阪府	2026/4/1	9:00	2026/10/30	21:00	枚方市岡東町
16	兵庫県	2025/2/7	9:00	2026/6/30	21:00	芦屋市海洋町
17	兵庫県	2026/3/28	0:00	2026/3/28	6:00	三田市弥生が丘1丁目
18	兵庫県	2026/3/30	9:00	2026/3/30	20:00	加古川市平岡町一色
19	京都府	2021/5/25	9:00	2026/6/30	21:00	京都市北区紫野門前町
20	京都府	2022/9/5	9:00	2026/4/30	21:00	京都市左京区下鴨宮崎町
21	京都府	2023/9/4	9:00	2026/6/30	21:00	京都市伏見区小栗栖中山田町
22	京都府	2026/3/30	9:00	2026/3/30	20:00	京都市下京区郭巨山町
23	滋賀県	-	-	-	-	現在、工事の予定はございません
24	奈良県	-	-	-	-	現在、工事の予定はございません
25	和歌山県	-	-	-	-	現在、工事の予定はございません