

	都道府県	工事作業開始日	開始時刻	工事作業終了日	終了時刻	影響サービス/対象地域
1	大阪府	2022/8/29	9:00	2026/4/30	21:00	枚方市香里ヶ丘8丁目
2	大阪府	2024/1/8	9:00	2026/6/30	21:00	大阪市旭区赤川4丁目
3	大阪府	2024/8/8	9:00	2026/5/31	21:00	豊中市新千里西町1丁目
4	大阪府	2025/2/6	9:00	2026/4/30	21:00	高槻市明野町
5	大阪府	2025/11/10	9:00	2026/5/31	21:00	大阪市淀川区西中島2丁目
6	大阪府	2026/4/1	9:00	2026/10/30	21:00	枚方市岡東町
7	大阪府	2026/4/8	23:00	2026/4/9	5:00	大阪市此花区島屋5丁目
8	大阪府	2026/4/8	23:00	2026/4/9	5:00	大阪市此花区桜島2丁目
9	大阪府	2026/4/8	23:00	2026/4/9	5:00	大阪市此花区島屋6丁目
10	大阪府	2026/4/8	23:00	2026/4/9	5:00	大阪市此花区桜島2丁目
11	兵庫県	2025/2/7	9:00	2026/6/30	21:00	芦屋市海洋町
12	兵庫県	2026/4/7	9:00	2026/4/7	20:00	神戸市須磨区東落合3丁目
13	兵庫県	2026/4/8	0:10	2026/4/8	4:05	芦屋市高浜町
14	兵庫県	2026/4/8	9:00	2026/4/8	20:00	姫路市網干区興浜
15	兵庫県	2026/4/8	9:00	2026/4/8	20:00	多可郡多可町加美区豊部
16	兵庫県	2026/4/9	9:00	2026/4/9	20:00	姫路市勝原区山戸
17	兵庫県	2026/4/9	9:00	2026/4/9	20:00	伊丹市奥畑3丁目
18	兵庫県	2026/4/9	9:00	2026/4/9	18:00	加古川市東神吉町出河原
19	京都府	2021/5/25	9:00	2026/6/30	21:00	京都市北区紫野門前町
20	京都府	2022/9/5	9:00	2026/4/30	21:00	京都市左京区下鴨宮崎町
21	京都府	2023/9/4	9:00	2026/6/30	21:00	京都市伏見区小栗栖中山田町
22	京都府	2026/4/8	9:00	2026/4/8	20:00	京都市中京区中之町
23	滋賀県	2026/4/8	9:00	2026/4/8	20:00	長浜市太田町
24	奈良県	2026/4/9	9:00	2026/4/9	18:00	生駒市小平尾町
25	和歌山県	2026/4/7	8:00	2026/4/7	20:00	西牟婁郡上富田町朝来