

	都道府県	工事作業開始日	開始時刻	工事作業終了日	終了時刻	影響サービス／対象地域
1	大阪府	2021/1/28	9:00	2027/3/31	21:00	大阪メトロ堺筋線動物園前駅内
2	大阪府	2021/6/8	9:00	2027/3/31	21:00	大阪メトロ御堂筋線動物園前駅内
3	大阪府	2024/1/8	9:00	2026/9/30	21:00	大阪市旭区赤川4丁目
4	大阪府	2024/11/19	9:00	2027/3/31	21:00	大阪メトロ四つ橋線四ツ橋駅内
5	大阪府	2025/2/6	9:00	2026/9/30	21:00	高槻市明野町
6	大阪府	2025/11/10	9:00	2026/10/30	21:00	大阪市西中島2丁目
7	大阪府	2026/4/1	9:00	2026/10/30	21:00	枚方市岡東町
8	大阪府	2026/4/30	9:00	2027/3/31	21:00	大阪市東住吉区東田辺3丁目
9	大阪府	2026/5/28	9:00	2026/12/31	21:00	大阪市花川2丁目
10	大阪府	2026/7/9	21:00	2026/7/10	6:00	阪急ターミナルビル内
11	大阪府	2026/7/9	23:30	2026/7/10	4:30	大阪国際空港ターミナルビル内
12	大阪府	2026/7/10	9:00	2026/7/10	21:00	大阪市福島区玉川1丁目
13	大阪府	2026/7/10	9:00	2026/7/10	20:00	豊中市曽根西町1丁目
14	大阪府	2026/7/10	21:00	2026/7/11	6:00	阪急ターミナルビル内
15	兵庫県	2025/2/7	9:00	2026/12/30	21:00	芦屋市海洋町
16	兵庫県	2026/6/29	9:00	2026/10/30	21:00	三木市平田2丁目
17	兵庫県	2026/7/10	9:00	2026/7/10	20:00	神戸市須磨区須磨浦通4丁目
18	兵庫県	2026/7/10	9:00	2026/7/10	21:00	西宮市北口町
19	兵庫県	2026/7/10	9:00	2026/7/10	21:00	西宮市深津町
20	兵庫県	2026/7/10	9:00	2026/7/10	21:00	西宮市平木町
21	兵庫県	2026/7/10	9:00	2026/7/10	21:00	西宮市高松町
22	兵庫県	2026/7/10	9:00	2026/7/10	21:00	西宮市能登町
23	兵庫県	2026/7/10	9:00	2026/7/10	21:00	西宮市甲風園1丁目
24	兵庫県	2026/7/10	9:00	2026/7/10	21:00	西宮市両度町
25	兵庫県	2026/7/11	13:00	2026/7/11	16:00	西宮市津門飯田町
26	兵庫県	2026/7/17	9:00	2026/12/31	21:00	西宮市小松町1丁目
27	京都府	2021/5/25	9:00	2026/9/30	21:00	京都市北区紫野門前町
28	京都府	2022/9/5	9:00	2026/9/30	21:00	京都市左京区下鴨宮崎町
29	京都府	2023/9/4	9:00	2026/12/30	21:00	京都市伏見区小栗栖中山田町
30	京都府	2026/7/10	9:00	2026/7/10	20:00	京都市伏見区深草大亀谷東古御香町
31	京都府	2026/7/10	9:00	2026/7/10	20:00	亀岡市西別院町犬甘野霊仙
32	滋賀県	2026/7/10	9:00	2026/7/10	20:00	栗東市坊袋
33	奈良県	-	-	-	-	現在、工事の予定はございません
34	和歌山県	-	-	-	-	現在、工事の予定はございません