

	都道府県	工事作業開始日	開始時刻	工事作業終了日	終了時刻	影響サービス／対象地域
1	大阪府	2021/1/28	9:00	2027/3/31	21:00	大阪メトロ堺筋線動物園前駅内
2	大阪府	2021/6/8	9:00	2027/3/31	21:00	大阪メトロ御堂筋線動物園前駅内
3	大阪府	2024/1/8	9:00	2026/9/30	21:00	大阪市旭区赤川4丁目
4	大阪府	2024/11/19	9:00	2027/3/31	21:00	大阪メトロ四つ橋線四ツ橋駅内
5	大阪府	2025/2/6	9:00	2026/9/30	21:00	高槻市明野町
6	大阪府	2025/11/10	9:00	2026/10/30	21:00	大阪市西中島2丁目
7	大阪府	2026/4/1	9:00	2026/10/30	21:00	枚方市岡東町
8	大阪府	2026/4/30	9:00	2027/3/31	21:00	大阪市東住吉区東田辺3丁目
9	大阪府	2026/5/28	9:00	2026/12/31	21:00	大阪市花川2丁目
10	大阪府	2026/7/29	9:00	2026/12/31	21:00	大東市御供田5丁目
11	大阪府	2026/8/27	21:00	2026/8/28	6:00	阪急ターミナルビル内
12	大阪府	2026/8/28	9:00	2026/8/28	20:00	豊中市柴原町2丁目
13	大阪府	2026/8/28	9:00	2026/8/28	20:00	柏原市国分東条町
14	兵庫県	2025/2/7	9:00	2026/12/30	21:00	芦屋市海洋町
15	兵庫県	2026/6/29	9:00	2026/10/30	21:00	三木市平田2丁目
16	兵庫県	2026/7/17	9:00	2026/12/31	21:00	西宮市小松町1丁目
17	兵庫県	2026/8/28	9:00	2026/8/28	20:00	神戸市北区藤原台南町3丁目
18	京都府	2021/5/25	9:00	2026/9/30	21:00	京都市北区紫野門前町
19	京都府	2022/9/5	9:00	2026/9/30	21:00	京都市左京区下鴨宮崎町
20	京都府	2023/9/4	9:00	2026/12/30	21:00	京都市伏見区小栗栖中山田町
21	京都府	2026/8/28	9:00	2026/8/28	20:00	相楽郡精華町祝園
22	京都府	2026/8/29	21:30	2026/8/30	5:00	京都市下京区糸屋町
23	滋賀県	-	-	-	-	現在、工事の予定はございません
24	奈良県	-	-	-	-	現在、工事の予定はございません
25	和歌山県	-	-	-	-	現在、工事の予定はございません