

	都道府県	工事作業開始日	開始時刻	工事作業終了日	終了時刻	影響サービス／対象地域
1	大阪府	2021/1/28	9:00	2027/3/31	21:00	大阪メトロ堺筋線動物園前駅内
2	大阪府	2021/6/8	9:00	2027/3/31	21:00	大阪メトロ御堂筋線動物園前駅内
3	大阪府	2022/7/29	9:00	2026/12/30	21:00	大阪市北区芝田2丁目
4	大阪府	2024/1/8	9:00	2026/12/30	21:00	大阪市旭区赤川4丁目
5	大阪府	2024/8/9	9:00	2027/1/31	21:00	豊中市新千里西町1丁目
6	大阪府	2024/11/19	9:00	2027/3/31	21:00	大阪メトロ四つ橋線四ツ橋駅内
7	大阪府	2025/11/10	9:00	2027/1/31	21:00	大阪市西中島2丁目
8	大阪府	2026/4/1	9:00	2027/3/31	21:00	枚方市岡東町
9	大阪府	2026/4/30	9:00	2027/3/31	21:00	大阪市東住吉区東田辺3丁目
10	大阪府	2026/5/28	9:00	2026/12/31	21:00	大阪市花川2丁目
11	大阪府	2026/7/29	9:00	2026/12/31	21:00	大東市御供田5丁目
12	大阪府	2026/10/2	0:50	2026/10/2	4:00	大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線門真駅内
13	大阪府	2026/10/2	9:00	2026/10/2	20:00	藤井寺市惣社1丁目
14	大阪府	2026/10/2	9:00	2026/10/2	20:00	東大阪市善根寺町5丁目
15	兵庫県	2025/2/7	9:00	2026/12/30	21:00	芦屋市海洋町
16	兵庫県	2026/7/17	9:00	2026/12/31	21:00	西宮市小松町1丁目
17	兵庫県	2026/10/3	7:00	2026/10/3	18:00	神戸市西区井吹台東町7丁目
18	京都府	2021/5/25	9:00	2026/12/30	21:00	京都市北区紫野門前町
19	京都府	2022/9/5	9:00	2026/12/30	21:00	京都市左京区下鴨宮崎町
20	京都府	2023/9/4	9:00	2026/12/30	21:00	京都市伏見区小栗栖中山田町
21	京都府	2026/10/2	0:30	2026/10/2	1:30	京都市北区小山北上総町
22	京都府	2026/10/2	9:00	2026/10/2	20:00	木津川市木津清水
23	京都府	2026/10/4	8:00	2026/10/4	18:00	京都市下京区東塩小路町
24	滋賀県	2026/10/2	9:00	2026/10/2	20:00	大津市真野普門町
25	滋賀県	2026/10/2	9:00	2026/10/2	20:00	大津市和邇高城
26	奈良県	-	-	-	-	現在、工事の予定はございません
27	和歌山県	-	-	-	-	現在、工事の予定はございません