

	都道府県	工事作業開始日	開始時刻	工事作業終了日	終了時刻	影響サービス／対象地域
1	大阪府	2021/1/28	9:00	2027/3/31	21:00	大阪メトロ堺筋線動物園前駅内
2	大阪府	2021/6/8	9:00	2027/3/31	21:00	大阪メトロ御堂筋線動物園前駅内
3	大阪府	2022/7/29	9:00	2026/12/30	21:00	大阪市北区芝田2丁目
4	大阪府	2024/1/8	9:00	2026/12/30	21:00	大阪市旭区赤川4丁目
5	大阪府	2024/8/9	9:00	2027/1/31	21:00	豊中市新千里西町1丁目
6	大阪府	2024/11/19	9:00	2027/3/31	21:00	大阪メトロ四つ橋線四ツ橋駅内
7	大阪府	2025/11/10	9:00	2027/1/31	21:00	大阪市西中島2丁目
8	大阪府	2026/4/1	9:00	2027/3/31	21:00	枚方市岡東町
9	大阪府	2026/4/30	9:00	2027/3/31	21:00	大阪市東住吉区東田辺3丁目
10	大阪府	2026/5/28	9:00	2026/12/31	21:00	大阪市花川2丁目
11	大阪府	2026/7/29	9:00	2026/12/31	21:00	大東市御供田5丁目
12	大阪府	2026/10/8	9:00	2026/10/8	20:00	高槻市天川町
13	大阪府	2026/10/8	9:00	2026/10/8	20:00	枚方市交北3丁目
14	大阪府	2026/10/8	9:00	2026/10/8	20:00	枚方市楠葉並木2丁目
15	大阪府	2026/10/8	9:00	2026/10/8	20:00	枚方市田口山2丁目
16	大阪府	2026/10/8	9:00	2026/10/8	20:00	松原市西大塚1丁目
17	大阪府	2026/10/8	9:00	2026/10/8	20:00	柏原市上市1丁目
18	大阪府	2026/10/9	9:00	2026/10/9	20:00	大阪市東淀川区菅原2丁目
19	大阪府	2026/10/9	9:00	2026/10/9	20:00	岸和田市上松町
20	兵庫県	2025/2/7	9:00	2026/12/30	21:00	芦屋市海洋町
21	兵庫県	2026/7/17	9:00	2026/12/31	21:00	西宮市小松町1丁目
22	京都府	2021/5/25	9:00	2026/12/30	21:00	京都市北区紫野門前町
23	京都府	2022/9/5	9:00	2026/12/30	21:00	京都市左京区下鴨宮崎町
24	京都府	2023/9/4	9:00	2026/12/30	21:00	京都市伏見区小栗栖中山田町
25	京都府	2026/10/7	22:00	2026/10/8	7:00	綾部市広瀬町下ノ町
26	京都府	2026/10/7	22:00	2026/10/8	7:00	綾部市五津合町中段
27	滋賀県	-	-	-	-	現在、工事の予定はございません
28	奈良県	2026/10/9	9:00	2026/10/9	20:00	北葛城郡河合町佐味田
29	和歌山県	-	-	-	-	現在、工事の予定はございません