

	都道府県	工事作業開始日	開始時刻	工事作業終了日	終了時刻	影響サービス/対象地域
1	青森県	2021/3/31	9:00	2022/3/31	21:00	JR東日本青森駅内
2	青森県	2021/7/27	8:00	2021/7/27	18:00	つがる市車力町坂元
3	青森県	2021/7/27	9:00	2021/7/27	18:00	十和田市洞内
4	青森県	2021/7/28	9:00	2021/7/28	18:00	十和田市洞内
5	青森県	2021/7/28	9:00	2021/7/28	18:00	上北郡六戸町犬落瀬
6	青森県	2021/7/29	9:00	2021/7/29	18:00	上北郡六戸町犬落瀬
7	秋田県	-	-	-	-	現在、工事の予定はございません
8	岩手県	2021/7/27	0:00	2021/7/27	1:00	八幡平市野駄
9	岩手県	2021/7/27	8:00	2021/7/27	18:00	紫波郡紫波町中島
10	岩手県	2021/7/28	9:00	2021/7/28	17:30	盛岡市高松1丁目
11	岩手県	2021/7/28	9:00	2021/7/28	18:00	岩手郡葛巻町江刈
12	岩手県	2021/7/29	8:00	2021/7/29	18:00	紫波郡紫波町中島
13	山形県	2021/7/28	9:00	2021/7/28	18:00	東根市東根
14	宮城県	2021/3/24	9:00	2021/7/31	21:00	岩沼市下野郷
15	宮城県	2021/7/28	9:00	2021/7/28	17:30	名取市増田3丁目
16	宮城県	2021/7/28	9:00	2021/7/28	17:30	東松島市矢本
17	宮城県	2021/7/29	9:00	2021/7/29	17:30	登米市豊里町上屋浦
18	宮城県	2021/7/29	9:00	2021/7/29	17:30	大崎市古川中里5丁目
19	宮城県	2021/7/29	9:00	2021/7/29	18:00	宮城郡利府町赤沼
20	福島県	2021/7/27	9:00	2021/7/27	17:30	東白川郡棚倉町寺山
21	福島県	2021/7/27	9:00	2021/7/27	17:30	東白川郡矢祭町内川
22	福島県	2021/7/28	0:00	2021/7/28	2:00	白河市豊地桜地
23	福島県	2021/7/28	0:00	2021/7/28	2:00	白河市萱根桑ヶ作
24	福島県	2021/7/29	9:00	2021/7/29	17:00	双葉郡広野町上北迫