

	都道府県	工事作業開始日	開始時刻	工事作業終了日	終了時刻	影響サービス/対象地域
1	愛知県	2021/6/7	9:00	2024/6/30	21:00	名古屋市熱田区神宮3丁目
2	愛知県	2022/3/14	9:00	2024/6/30	21:00	名古屋市緑区大高町
3	愛知県	2022/6/10	9:00	2024/6/30	21:00	東海市名和町砂崎
4	愛知県	2023/1/21	9:00	2024/5/31	21:00	名古屋市天白区平針南2丁目
5	愛知県	2023/3/17	9:00	2024/4/30	21:00	豊田市岩倉町平古
6	愛知県	2023/7/7	9:00	2024/6/30	21:00	名古屋市東区筒井町4丁目
7	愛知県	2024/3/18	9:00	2024/5/31	21:00	名古屋市南区堤起町1丁目
8	愛知県	2024/3/27	9:00	2024/5/31	21:00	半田市昭和町2丁目
9	愛知県	2024/4/17	23:00	2024/4/18	5:30	名古屋市営地下鉄東山線岩塚駅内
10	愛知県	2024/4/17	23:00	2024/4/18	5:30	名古屋市営地下鉄東山線中村公園駅内
11	愛知県	2024/4/17	23:00	2024/4/18	5:30	名古屋市営地下鉄東山線高畑駅内
12	愛知県	2024/4/17	23:00	2024/4/18	5:30	名古屋市営地下鉄東山線八田駅内
13	愛知県	2024/4/18	9:00	2024/4/18	12:00	岡崎市岩津町
14	愛知県	2024/4/18	9:00	2024/4/18	20:00	西尾市東幡豆町西山
15	愛知県	2024/4/18	9:00	2024/4/18	20:00	大府市横根町平子
16	愛知県	2024/4/18	9:00	2024/4/18	20:00	西尾市西幡豆町京田
17	愛知県	2024/4/18	23:00	2024/4/19	5:30	名古屋市営地下鉄東山線岩塚駅内
18	愛知県	2024/4/18	23:00	2024/4/19	5:30	名古屋市営地下鉄東山線中村公園駅内
19	愛知県	2024/4/18	23:00	2024/4/19	5:30	名古屋市営地下鉄東山線高畑駅内
20	愛知県	2024/4/18	23:00	2024/4/19	5:30	名古屋市営地下鉄東山線八田駅内
21	愛知県	2024/4/19	9:00	2024/4/19	20:00	大府市横根町平子
22	愛知県	2024/4/19	9:00	2024/4/19	18:00	長久手市岩作高根前
23	愛知県	2024/4/20	13:00	2024/4/20	17:00	名古屋市千種区徳川山町4丁目
24	愛知県	2024/4/20	13:30	2024/4/20	15:00	豊川市野口町ツイジ
25	静岡県	2022/10/28	9:00	2024/4/30	21:00	牧之原市細江
26	静岡県	2023/3/28	9:00	2024/5/31	21:00	駿東郡長泉町竹原
27	静岡県	2023/6/5	9:00	2024/6/30	21:00	富士市今泉
28	静岡県	2023/6/21	9:00	2024/4/30	21:00	浜松市中区富塚町
29	静岡県	2023/10/25	9:00	2024/4/30	21:00	静岡市葵区北安東3丁目
30	静岡県	2024/2/28	9:00	2024/5/31	21:00	富士市厚原
31	静岡県	2024/3/14	9:00	2024/5/31	21:00	浜松市中区常盤町
32	静岡県	2024/4/18	9:00	2024/4/18	20:00	沼津市中沢田
33	静岡県	2024/4/18	9:00	2024/4/18	20:00	富士市川成島
34	静岡県	2024/4/19	9:00	2024/4/19	20:00	静岡市清水区北脇
35	静岡県	2024/4/19	9:00	2024/4/19	20:00	沼津市中沢田
36	静岡県	2024/4/19	9:00	2024/4/19	20:00	富士市川成島
37	静岡県	2024/4/19	9:00	2024/4/19	17:00	富士市南松野
38	静岡県	2024/4/19	9:00	2024/4/19	21:00	駿東郡長泉町下土狩
39	岐阜県	-	-	-	-	現在、工事の予定はございません
40	三重県	2022/7/25	9:00	2024/4/30	21:00	松阪市宮町
41	三重県	2022/9/26	9:00	2024/4/30	21:00	伊勢市常磐2丁目