

	都道府県	工事作業開始日	開始時刻	工事作業終了日	終了時刻	影響サービス／対象地域
1	愛知県	2021/6/7	9:00	2025/9/30	21:00	名古屋市熱田区神宮3丁目
2	愛知県	2024/12/6	9:00	2025/8/31	21:00	岡崎市大西町
3	愛知県	2025/7/17	0:00	2025/7/17	5:30	JR東海三河安城駅内
4	愛知県	2025/7/17	9:00	2025/7/17	20:00	名古屋市北区辻町1丁目
5	愛知県	2025/7/17	9:00	2025/7/17	21:00	名古屋市中区栄3丁目
6	愛知県	2025/7/17	9:00	2025/7/17	21:00	名古屋市中区錦3丁目
7	愛知県	2025/7/17	9:00	2025/7/17	20:00	名古屋市守山区幸心3丁目
8	愛知県	2025/7/17	9:00	2025/7/17	20:00	名古屋市緑区赤松
9	愛知県	2025/7/17	9:00	2025/7/17	20:00	名古屋市緑区鳴子町5丁目
10	愛知県	2025/7/17	9:00	2025/7/17	20:00	名古屋市名東区猪子石1丁目
11	愛知県	2025/7/17	9:00	2025/7/17	20:00	名古屋市名東区極楽2丁目
12	愛知県	2025/7/17	14:00	2025/7/17	17:00	名古屋市中区栄4丁目
13	愛知県	2025/7/18	0:00	2025/7/18	5:30	JR東海三河安城駅内
14	愛知県	2025/7/18	9:00	2025/7/18	20:00	名古屋市港区高木町1丁目
15	愛知県	2025/7/18	9:00	2025/7/18	20:00	名古屋市緑区鳴子町5丁目
16	愛知県	2025/7/18	9:00	2025/7/18	20:00	名古屋市名東区極楽2丁目
17	愛知県	2025/7/18	9:00	2025/7/18	12:00	豊川市御油町炮六土
18	愛知県	2025/7/19	8:00	2025/7/19	13:00	稲沢市福島町沼角田
19	静岡県	2023/3/28	9:00	2025/8/31	21:00	駿東郡長泉町竹原
20	静岡県	2023/6/5	9:00	2025/11/30	21:00	富士市今泉
21	静岡県	2023/12/6	9:00	2026/3/31	21:00	JR東海東海道本線熱海駅内
22	静岡県	2024/10/30	9:00	2025/9/30	21:00	浜松市中央区板屋町
23	静岡県	2025/2/19	9:00	2025/9/30	21:00	沼津市下香貫
24	静岡県	2025/6/26	9:00	2025/9/30	21:00	浜松市天竜区春野町杉
25	岐阜県	2025/7/17	9:00	2025/7/17	12:00	岐阜市岩井
26	岐阜県	2025/7/17	13:00	2025/7/17	16:00	大垣市上石津町牧田
27	三重県	2024/10/24	9:00	2025/8/31	21:00	鈴鹿市御園町
28	三重県	2025/7/19	12:15	2025/7/19	16:15	桑名市安永