

	都道府県	工事作業開始日	開始時刻	工事作業終了日	終了時刻	影響サービス／対象地域
1	愛知県	2021/6/7	9:00	2025/9/30	21:00	名古屋市熱田区神宮3丁目
2	愛知県	2024/12/6	9:00	2025/9/30	21:00	岡崎市大西町
3	愛知県	2025/8/20	9:00	2025/8/20	20:00	名古屋市守山区大森5丁目
4	愛知県	2025/8/20	9:00	2025/8/20	20:00	名古屋市守山区町北
5	愛知県	2025/8/20	9:00	2025/8/20	20:00	名古屋市天白区八事天道
6	愛知県	2025/8/20	9:00	2025/8/20	20:00	尾張旭市印場元町1丁目
7	愛知県	2025/8/21	9:00	2025/8/21	20:00	名古屋市南区曾池町2丁目
8	愛知県	2025/8/21	9:00	2025/8/21	20:00	名古屋市守山区大森5丁目
9	愛知県	2025/8/21	9:00	2025/8/21	20:00	名古屋市天白区境根町
10	愛知県	2025/8/21	9:00	2025/8/21	20:00	尾張旭市印場元町1丁目
11	愛知県	2025/8/22	7:00	2025/8/22	8:00	名古屋市南区桜台1丁目
12	愛知県	2025/8/22	8:00	2025/8/22	20:00	田原市野田町馬草
13	愛知県	2025/8/22	9:00	2025/8/22	20:00	名古屋市天白区八事天道
14	愛知県	2025/8/22	9:00	2025/8/22	20:00	名古屋市天白区境根町
15	愛知県	2025/8/22	9:00	2025/8/22	20:00	名古屋市天白区一つ山3丁目
16	静岡県	2023/3/28	9:00	2025/12/31	21:00	駿東郡長泉町竹原
17	静岡県	2023/6/5	9:00	2025/11/30	21:00	富士市今泉
18	静岡県	2023/12/6	9:00	2026/3/31	21:00	JR東海東海道本線熱海駅内
19	静岡県	2024/10/30	9:00	2025/9/30	21:00	浜松市中央区板屋町
20	静岡県	2025/2/19	9:00	2025/9/30	21:00	沼津市下香貫
21	静岡県	2025/6/26	9:00	2025/9/30	21:00	浜松市天竜区春野町杉
22	岐阜県	2025/8/22	9:00	2025/8/22	20:00	土岐市下石町
23	三重県	2024/10/24	9:00	2025/11/30	21:00	鈴鹿市御園町
24	三重県	2025/8/21	9:00	2025/8/21	20:00	津市白山町八対野
25	三重県	2025/8/22	9:00	2025/8/22	20:00	鳥羽市答志町
26	三重県	2025/8/22	9:00	2025/8/22	20:00	鳥羽市桃取町