

	都道府県	工事作業開始日	開始時刻	工事作業終了日	終了時刻	影響サービス／対象地域
1	愛知県	2025/9/24	9:00	2026/3/31	21:00	名古屋市港区寛政町4丁目
2	愛知県	2026/1/8	9:00	2026/2/28	21:00	豊田市小川町2丁目
3	愛知県	2026/2/9	23:30	2026/2/20	4:30	名古屋鉄道浄水駅内
4	愛知県	2026/2/10	9:00	2026/2/10	20:00	安城市小川町
5	愛知県	2026/2/10	10:30	2026/2/10	13:30	名古屋市中川区尾頭橋4丁目
6	愛知県	2026/2/10	11:00	2026/2/10	17:00	一宮市泉2丁目
7	愛知県	2026/2/10	12:40	2026/2/10	15:20	愛西市北一色町西田面
8	愛知県	2026/2/10	14:30	2026/2/10	17:30	名古屋市昭和区広路本町4丁目
9	愛知県	2026/2/12	1:00	2026/2/12	5:00	名古屋市千種区京命1丁目
10	愛知県	2026/2/12	9:00	2026/2/12	20:00	名古屋市南区柴田本通1丁目
11	愛知県	2026/2/13	9:00	2026/2/13	18:00	東海市名和町秋葉
12	静岡県	2023/3/28	9:00	2026/2/28	21:00	駿東郡長泉町竹原
13	静岡県	2023/12/6	9:00	2026/3/31	21:00	JR東海東海道本線熱海駅内
14	静岡県	2024/10/30	9:00	2026/5/31	21:00	浜松市中央区板屋町
15	静岡県	2025/6/26	9:00	2026/3/31	21:00	浜松市天竜区春野町杉
16	静岡県	2025/12/8	9:00	2026/2/28	21:00	浜松市中央区鴨江4丁目
17	静岡県	2026/2/12	11:30	2026/2/12	14:30	静岡市葵区羽高
18	岐阜県	2026/2/10	9:00	2026/2/10	20:00	高山市莊川町新淵
19	三重県	2024/10/24	9:00	2026/2/28	21:00	鈴鹿市御園町
20	三重県	2025/9/5	9:00	2026/5/31	21:00	津市栗真町屋町
21	三重県	2026/2/10	9:00	2026/2/10	20:00	尾鷲市倉ノ谷町
22	三重県	2026/2/12	9:00	2026/2/12	20:00	鳥羽市答志町
23	三重県	2026/2/12	9:00	2026/2/12	20:00	鳥羽市桃取町
24	三重県	2026/2/12	9:00	2026/2/12	20:00	鳥羽市安楽島町
25	三重県	2026/2/12	9:00	2026/2/12	20:00	志摩市磯部町の矢