

	都道府県	工事作業開始日	開始時刻	工事作業終了日	終了時刻	影響サービス/対象地域
1	愛知県	2025/9/24	9:00	2026/3/31	21:00	名古屋市港区寛政町4丁目
2	愛知県	2026/1/8	9:00	2026/2/28	21:00	豊田市小川町2丁目
3	愛知県	2026/2/17	9:00	2026/2/17	20:00	名古屋市昭和区宮東町
4	愛知県	2026/2/17	23:30	2026/2/19	6:00	名古屋市中区栄3丁目
5	愛知県	2026/2/18	9:00	2026/2/18	20:00	名古屋市昭和区宮東町
6	愛知県	2026/2/18	9:00	2026/2/18	20:00	西尾市東幡豆町向山下
7	愛知県	2026/2/19	9:00	2026/2/19	20:00	知立市上重原町長篠
8	愛知県	2026/2/19	9:00	2026/2/19	20:00	尾張旭市柏井町弥栄
9	静岡県	2023/3/28	9:00	2026/2/28	21:00	駿東郡長泉町竹原
10	静岡県	2023/12/6	9:00	2026/3/31	21:00	JR東海東海道本線熱海駅内
11	静岡県	2024/10/30	9:00	2026/5/31	21:00	浜松市中央区板屋町
12	静岡県	2025/6/26	9:00	2026/3/31	21:00	浜松市天竜区春野町杉
13	静岡県	2025/12/8	9:00	2026/2/28	21:00	浜松市中央区鴨江4丁目
14	静岡県	2026/2/17	9:00	2026/2/17	20:00	静岡市駿河区小坂2丁目
15	静岡県	2026/2/17	9:00	2026/2/17	12:00	浜松市北区細江町中川
16	静岡県	2026/2/18	13:00	2026/2/18	17:00	下田市大賀茂
17	静岡県	2026/2/19	9:00	2026/2/19	12:00	菊川市高橋
18	岐阜県	2026/2/18	9:00	2026/2/18	20:00	恵那市岩村町
19	三重県	2024/10/24	9:00	2026/2/28	21:00	鈴鹿市御園町
20	三重県	2025/9/5	9:00	2026/5/31	21:00	津市栗真町屋町
21	三重県	2026/2/18	9:00	2026/2/18	20:00	伊勢市藤里町
22	三重県	2026/2/18	9:00	2026/2/18	20:00	員弁郡東員町鳥取
23	三重県	2026/2/19	9:00	2026/2/19	20:00	尾鷲市倉ノ谷町